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ABSTRAK 
 
PENGUKURAN KINERJA BIAYA DAN WAKTU PROYEK UNTUK MENCAPAI SASARAN 
MUTU PRPN (Studi Kasus pada Program Penyempurnaan dan Uji Fungsi Perangkat Brakiterapi 
Dosis Sedang Kanker Servik). Ditetapkannya sasaran mutu PRPN menuntut untuk dapat diketahui 
tingkat keberhasilan proyek yang sedang dilaksanakan. Metode Earned Value memberikan 
informasi mengenai posisi kemajuan proyek serta dapat memperkirakan kemajuan pada periode 
selanjutnya, dalam hal biaya dan waktu penyelesaian. Pada kasus Program Penyempurnaan dan 
Uji Fungsi Perangkat Brakiterapi Dosis Sedang Kanker Servik, pada bulan ke-3 menunjukkan 
kinerja biaya yang baik (CV > 0), tidak ada penyimpangan biaya, sampai dengan akhir kegiatan 
diperkirakan ada penghematan sebesar 32,46% dari Rincian Anggaran Biaya semula, atau 
sebesar Rp. 73.297.273,-. Kinerja waktu juga baik (SV > 0), tidak ada penyimpangan jadual, dan 
diperkirakan proyek akan diselesaikan dengan waktu 2 bulan lebih cepat dari rencana. 
 
Kata kunci : sasara mutu PRPN, kinerja biaya, kinerja waktu, Earned Value.  
  
 
ABSTRACT 
 
 A MEASUREMENT OF PROJECT COST AND SCHEDULE PERFORMANCE TO 
ACHIEVE PRPN’S QUALITY OBJECTIVES (Case Study on Improvement and Function Test of 
Medium Dose Brachytherapy Cervical Cancer Devices). Establishment of PRPN’s quality 
objectives requiring to know the success rate of projects being implemented. Earned Value method 
provides information on the position of project progress and to estimate the progress of the next 
period, in terms of cost and completion schedule. In the case of Improvement and Function Test of 
Medium Dose Brachytherapy Cervical Cancer Devices, at 3
th 
months showed good cost 
performance (CV > 0),  there is no cost variance, and be estimated 32.46% of budget or 
73.297.273 IDR cost savings  up to the end of project. Good schedule performance (SV > 0), there 
is no schedule variance, and the project will be completed by 2 months ahead of schedule. 
 
Key words: PRPN’s quality objectives, cost performance, shedule performance, Earned Value. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
Proyek dapat diartikan sebagai kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu 
yang terbatas dengan mengalokasikan sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk 
menghasilkan produk atau deliveriable yang kriteria mutunya telah digariskan dengan 
jelas[1]. Sedangkan Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dalam bentuk disain dan rancang bangun untuk menghasilkan sistem, model, 
nilai, produk, dan atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut 
pandang dan atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika, dalam 
suatu kelompok kerja funsional[2]. Dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan adanya 
kesamaan antara perekayasaan dan proyek. Perekayasaan/proyek membutuhkan  suatu 
manajemen mulai dari tahap awal sampai penyelesaian. Keberhasilan suatu proyek dapat 
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dilihat dari kemampuan pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikannya sesuai mutu 
yang ditetapkan, dana yang tersedia dan jadual yang ditentukan[3].  
Dalam rangka mengelola kegiatan perekayasaan perangkat dan instalasi nuklir, 
Kepala PRPN-BATAN menetapkan Sasaran Mutu sebagai berikut : 
Target Adiministrasi terpenuhi minimal : 
 Kelengkapan dan kesesuaian dokumen dengan kaidah kerekayasaan 90%. 
 Kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan 90%. 
 Kesesuaian anggaran 95%. 
Target Keberterimaan Teknis terpenuhi minimal : 
 Kesesuaian hasil desain dengan persyaratan desain 90%. 
 Kesesuaian hasil uji prototip dengan syarat keberterimaan 90%[4]. 
 
Ditetapkannya sasaran mutu diperlukan pengukuran pemenuhannya. Pengukuran  kinerja 
merupakan alat atau perangkat yang dimaksud, sekaligus untuk mengukur tingkat 
efektivitas serta efisiensi pelaksanaan proyek.  
Tulisan ini berisi cara mengukur kinerja proyek dari segi biaya dan waktu serta 
memperkirakan biaya akhir dan waktu penyelesaian proyek. Metode Earned Value atau 
Nilai Hasil dapat mendeteksi sedini mungkin bila terjadi pembengkakan biaya dan 
keterlambatan yang terjadi, sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat segera mengambil 
tindakan agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu dengan anggaran tersisa. Sebagai 
contoh penerapannya, akan diambil kasus pada Program Penyempurnaan dan Uji Fungsi 
Perangkat Brakiterapi Dosis Sedang Kanker Servik.   
 
 
2. DASAR TEORI 
 
Sasaran Mutu PRPN mengamanatkan dilakukannya efisiensi biaya dan ketepatan 
waktu pelaksanaan proyek/kegiatan perekayasaan. Biaya yang telah dibelanjakan dan 
waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan harus diukur secara 
kontinyu penyimpangannya terhadap rencana. Adanya penyimpangan biaya dan waktu 
yang signifikan mengindikasikan pengelolaan proyek yang buruk. Dengan adanya 
indikator knerja proyek dari segi biaya dan waktu ini memungkinkan tindakan pencegahan 
agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan rencana. 
Dalam mengukur kinerja proyek dengan cara Earned Value atau Nilai Hasil[5], 
informasi yang ditampilkan berupa indikator dalam bentuk kuantitatif, yang menampilkan 
informasi progress biaya dan jadual proyek. Indikator ini menginformasikan posisi 
kemajuan proyek dalam jangka waktu tertentu serta dapat memperkirakan proyeksi 
kemajuan proyek pada periode selanjutnya. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai 
berikut : 
a. Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS), menggambarkan anggaran rencana 
sampai pada periode tertentu terhadap volume rencana proyek yang akan dikerjakan. 
b. Budgeted Cost of Work Performed (BCWP), menggambarkan anggaran rencana 
proyek pada periode tertentu terhadap apa yang telah dikerjakan pada volume 
pekerjaan aktual. 
c. Actual Cost of Work Performed (ACWP), menggambarkan anggaran aktual yang 
dihabiskan untuk pelaksanaan pekerjaan pada keadaan volume pekerjaan aktual. 
 
 
3. METODE PENGUKURAN KINERJA BIAYA DAN WAKTU PROYEK 
 
Berbekal ketiga indikator tersebut, pengukuran kinerja biaya dan waktu proyek 
dengan metode Earned Value menggunakan 3 jenis kurva S sebagai nilai kumulatif biaya 
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dengan fungsi waktu yang terintegrasi dalam satu tampilan yang terdiri atas nilai kumulatif 
biaya BCWS, BCWP dan ACWP, kemudian dilakukan analisis penyimpangan yang terjadi 
terhadap biaya dan jadual/waktu. 
 
 
 
 
Gambar 1. Grafik Kinerja Biaya dan Waktu[5]. 
 
Pengukuran kinerja biaya : 
Penyimpangan Biaya (Cost Variance/CV). 
ACWPBCWPCV    ………………………………..…………………………..……(1) 
CV > 0;  biaya volume aktual > biaya aktual, (cost underrun). 
CV < 0; biaya volume aktual < biaya aktual, (cost overrun). 
 
Cost Performance Index (CPI). 
ACWP
BCWP
CPI   …………………………………………………………….……………..(2) 
CPI > 1;  biaya volume aktual > biaya aktual, (cost underrun). 
CPI < 1; biaya volume aktual < biaya aktual, (cost overrun). 
 
Pengukuran kinerja waktu : 
Penyimpangan Jadual/Waktu (Schedule Variance/SV). 
BCWSBCWPSV    ………………………………..…………………………...……(3) 
SV > 0; (progress aktual > rencana), terjadi percepatan proyek terhadap rencana 
(schedule underrun). 
SV < 0; (progress aktual < rencana), terjadi keterlambatan proyek terhadap rencana 
(schedule overrun). 
 
Schedule Performance Index (SPI). 
 
BCWS
BCWP
SPI   ………………………………………………………………….………..(4) 
 
        
SPI > 1; progress aktual > rencana, terjadi percepatan proyek terhadap rencana 
(schedule underrun). 
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SPI < 1;  progress aktual < rencana, terjadi keterlambatan proyek terhadap rencana 
(shedule overrun). 
 
Dengan menghitung indeks-indeks seperti di atas akan terlihat bahwa proyek akan 
terlambat atau lebih cepat dan biaya yang harus dikeluarkan akan berlebih atau kurang 
dari yang dianggarkan. Kemajuan proyek untuk waktu yang akan datang dapat 
diperkirakan dengan cara : 
a. Perkiraan Biaya Penyelesaian Proyek (Estimated at Completion/EAC). 
EAC merupakan penjumlahan biaya aktual yang sudah dikeluarkan dan sisa biaya 
yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Sisa biaya yang akan 
dibutuhkan diperkirakan secara statistik dengan memperhitungkan efektivitas 
penggunaan biaya (CPI).  
ACWP
CPI
anSisaAnggar
EAC   ………………………………………………...……..(5) 
ACWP
CPI
BCWPTotalBiaya
EAC 


)(
 …………………………………………..…..(6) 
 
Dari nilai EAC dapat diperoleh perkiraan selisih antara biaya rencana pelaksanaan 
proyek (Budgeted at Completion/BAC) dengan biaya penyelesaian proyek 
berdasarkan kinerja pekerjaan yang telah dicapai (EAC) atau yang disebut Variance 
at Completion (VAC). 
VAC = BAC – EAC. 
b. Perkiraan Waktu Penyelesaian Proyek (Estimated  Completion Date/ECD). 
ECD merupakan penjumlahan waktu yang sudah dipakai dan sisa waktu yang akan 
dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Sisa waktu yang akan dibutuhkan 
diperkirakan secara statistik dengan memperhitungkan efektivitas pemanfaatan 
waktu (SPI). 
kaiWaktuTerpa
SPI
SisaWaktu
ECD   ……………………………………………..…..(7) 
c. Earned Value (Nilai Hasil). 
Merupakan biaya penyelesaian volume pekerjaan pada periode tertentu. 
EV = BCWPnth. 
Ketiga hal di atas adalah indikator yang dapat dihitung pada baseline/milestone 
yang telah ditentukan, sehingga nilai-nilai yang didapat menunjukkan progress proyek 
pada periode tersebut dan progress proyek dari segi biaya dan waktu untuk penyelesaian 
pada masa yang akan datang. 
 
 
4. DATA DAN PEMBAHASAN  
 
Data-data/dokumen yang telah didapatkan untuk studi kasus ini adalah : 
1. Proposal Penyempurnaan dan Uji   Fungsi Perangkat Brakiterapi Dosis Sedang 
Kanker Servik. 
        Dari proposal ini didapatkan data-data : Jadual Penelitian dan Target Bulanan (Tabel 
1.).   
2.  Rincian Anggaran dan Biaya (after Tax 12%) Program Insentif Perekayasaan 
Penyempurnaan dan Uji Fungsi   Brakiterapi Untuk Penyembuhan Kanker Servik. 
 Dari data ini diperoleh jumlah anggaran total dari proyek (Tabel 2.). 
3. Laporan Kemajuan (Progress Report) Program Insentif PKPP, No. 
001/PPK/Kontrol.PKPP/AD.IM/II/2012. 
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Dari laporan ini diperoleh data kemajuan kegiatan sampai dengan 30 April 2012 (Tabel 
3.). 
4.  Laporan Keuangan Program Insentif Perekayasaan Penyempurnaan dan Uji Fungsi   
Brakiterapi Untuk Penyembuhan Kanker Servik dari bulan Maret 2012 sd. Mei 2012. 
Dari laporan ini diperoleh data biaya aktual yang telah dikeluarkan, yaitu pembiayaan   
bulan Februari 2012 sd. April 2012 (Tabel 4.). 
 
Table 1. Jadual Penelitian dan Target Bulanan[6] 
 
NO. KEGIATAN SASARAN BOBOT WAKTU 
1 Evaluasi menyeluruh 
hasil 2011  
Mengevaluasi secara detil 
hasil kegiatan brakiterapi 2011 
10% Bulan ke-1 
2 Penyempurnaan desain 
TDS 
Menyempurnakan desain 
mekanik dan instrumentasi 
TDS  
15% Bulan ke-2 
3 Penyempurnaan 
prosedur pengoperasian 
TPS  
Menyempurnakan prosedur 
pengoperasian TPS 
5% Bulan ke-3 
4 Perbaikan perangkat 
TDS 
Memperbaiki modul-modul 
mekanik dan instrumentasi 
TDS 
15% Bulan ke-4 
5 Pengujian kehandalan 
mekanik TDS 
Karakterisasi kehandalan 
mekanik TDS 
15% Bulan ke-5 
6 Pengujian kehandalan 
instrumentasi dan control 
TDS, serta pengujian 
prosedur TPS 
Karakterisasi instrumentasi 
dan kontrol TDS serta 
tervalidasinya prosedur TPS 
15% Bulan ke-6 
7 Uji fungsi keseluruhan Uji fungsi keseluruhan / 
integrasi TDS dan TPS 
15% Bulan ke-7 
8 Evaluasi secara 
komprehensif  
Pembuatan laporan secara 
detil dan menyeluruh  
10% Bulan ke-8 
JUMLAH 100%  
 
Table 2. Rincian Anggaran dan Biaya[7] 
 
NO. URAIAN JUMLAH (Rp.) 
1 Gaji dan Upah 150.120.000 
2 Bahan Instrumentasi & Listrik/Mekanik 9.035..000 
3 Perjalanan 40.020.000 
4 Lain-lain 23.552.273 
JUMLAH 222.727.273 
 
 
Table 3. Kemajuan Kegiatan sampai dengan 30 April 2012[8] 
 
NO
. 
KEGIATAN BOBOT 
KEMAJUAN KEGIATAN 
KUMULATIF 
BULAN 1 BULAN 2 BULAN 3 
1 Evaluasi menyeluruh hasil 2011  10% 10% 10% 10% 
2 Penyempurnaan desain TDS 15% 2% 5% 10% 
3 Penyempurnaan prosedur 
pengoperasian TPS  
5% 1% 3% 5% 
4 Perbaikan perangkat TDS 15% 0% 5% 10% 
5 Pengujian kehandalan mekanik TDS 15% 0% 5% 10% 
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6 Pengujian kehandalan instrumentasi 
dan control TDS, serta pengujian 
prosedur TPS 
15% 0% 2% 5% 
7 Uji fungsi keseluruhan 15% 0% 0% 0% 
8 Evaluasi secara komprehensif  10% 0% 0% 0% 
JUMLAH 100% 13% 30% 50% 
 
Table 4. Realisasi Pembiayaan sampai dengan bulan ke-3 (April 2012) [9] 
 
NO. PEMBIAYAAN BULAN JUMLAH (Rp.) 
KUMULATIF 
Rp. % 
1 Februari 2012 31.214.818 31.214.818 14 
2 Maret 2012 20.728.000 51.942.818 23,3 
3 April 2012 23.247.000 75.189.818 33,8 
 
Dari data-data di atas, dapat kita lihat bahwa Program Penyempurnaan dan Uji Fungsi 
Perangkat Brakiterapi Dosis Sedang Kanker Servik akan dikerjakan dalam waktu 8 bulan 
dengan total biaya sebesar Rp. 222.727.273,-, secara grafis dapat digambarkan seperti 
tampak pada Gambar 2. 
 
 
 
Gambar 2. Grafik Kinerja Biaya dan Waktu Program Penyempurnaan dan Uji Fungsi Perangkat 
Brakiterapi Dosis Sedang Kanker Servik, sampai dengan bulan ke-3 
 
Evaluasi dilakukan pada baseline/milestone bulan ke-3 (30 April 2012) : 
BCWS3th (kemajuan kegiatan yang direncanakan sampai dengan bulan ke-3) adalah 
sebesar (10% + 15% + 5%) = 30%.  
BCWP3th (kemajuan kegiatan yang terealisasi sampai dengan bulan ke-3) adalah sebesar 
(10% + 10% + 5% + 10% +10% +5%) = 50%. 
ACWP3th  (pengeluaran   biaya   sampai   dengan   bulan   ke-3)   adalah  sebesar    Rp. 
75.189.818,- atau (75.189.818/222.727.273) x 100% = 33,76% dari total biaya. 
Kinerja Biaya : 
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Penyimpangan biaya : 
CV3th  = BCWP3th – ACWP3th     
 =  50,00% - 33,76%  = 16,24% > 0 
 
Indeks kinerja biaya : 
 
                   BCWP3th 
CPI   =                         
         ACWP3th 
 
                   50,00% 
          =                      =  1,48 > 1  
          33,76% 
 
 
Perkiraan biaya penyelesaian : 
 
                     (Total Biaya – BCWP3th) 
EAC   =                                                +  ACWP3th 
                   CPI 
                         (100% - 50,00%.) 
           =                                          +  33,76% 
       1,48 
               
           =  67,54%  =  Rp. 150.430.000,-. 
 
Kinerja Waktu : 
Penyimpangan jadual/waktu : 
SV3th  =  BCWP3th  –  BCWS3th 
           =  50,00%.   -   30%  =  20,00%  >  0 
 
Indeks kinerja waktu : 
 
                  BCWP3th 
SPI   =                         
                  BCWS3th 
 
                   50,00% 
          =                      =  1,67 > 1  
             30% 
 
 
Perkiraan waktu penyelesaian : 
 
                        Sisa waktu 
ECD   =                             +  waktu terpakai 
             SPI 
               
                    (8 – 3) 
           =                    +  3  =  5,99 bulan 
                    1,67 
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5. KESIMPULAN  
             
Dengan melakukan pengukuran kinerja biaya dan waktu secara berkala, pengelola 
proyek dapat mengidentifikasi kinerja keseluruhan proyek maupun  paket-paket pekerjaan 
di dalamnya. Hasil dari pengukuran kinerja tersebut dapat digunakan sebagai peringatan 
dini jika terdapat inefisiensi dalam pelaksanaan, sehingga dapat dilakukan kebijakan-
kebijakan dan perubahan metode pelaksanaan agar pembengkakan biaya dan 
keterlambatan penyelesaian dapat dicegah.  
Untuk mengimplementasikan metode Earned Value harus didukung oleh sistem 
manajemen yang mampu menyediakan input data yang lengkap dalam perhitungan 
kinerja proyek yang dimulai dari tahap perencanaan. Metode Earned Value juga dapat 
memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban antara pemberi tugas dan pelaksana. 
Pada kasus Program Penyempurnaan dan Uji Fungsi Perangkat Brakiterapi Dosis 
Sedang Kanker Servik, pada bulan ke-3 menunjukkan kinerja biaya yang baik (CV > 0), 
tidak ada penyimpangan biaya, sampai dengan akhir kegiatan, apabila kinerjanya dapat 
dipertahankan diperkirakan ada penghematan sebesar 32,46% dari Rincian Anggaran 
Biaya semula, atau sebesar Rp. 72.297.273,-. Kinerja waktu juga baik (SV > 0), tidak ada 
penyimpangan jadual, sampai dengan akhir kegiatan, apabila kinerjanya dapat 
dipertahankan diperkirakan proyek akan diselesaikan dengan waktu 2 bulan lebih cepat 
dari rencana.  
 
 
6. DAFTAR PUSTAKA  
 
[1]. Eka Dannyanti, 2010, Optimalissi Pelaksanaan Proyek dengan Metode PERT dan 
CPM (Studi Kasus Twin Tower Building Pasca Sarjana Undip), Skripsi Program 
Sarjana S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.  
Sumber:http://eprints.undip.ac.id/26423/1/OPTIMALISASI_PELAKSANAAN_PROYEK
_DENGAN_METODE_PERT-CPM.pdf, diunduh 21 Juli 2012 
[2]. Anonim, 2010, Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya. 
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Pembina Jabatan Fungsional 
Perekayasa, Jakarta.  
[3]. Fathurrahman, Yusroniya Eka Putri, ST, MT, Cahyono Bintang Nurcahyo, 2012 , 
Analisis Kinerja Biaya dan Waktu dengan Metode Earned Value pada Proyek 
Pembangunan Gedung Intensif Terpadu Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang, 
Jurusan Teknik Sipil-ITS. 
Sumber : http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-17107-Paper-388139.pdf, 
diunduh 14 Juni 2012. 
[4]. Anonim, 2012, Pedoman Mutu PRPN-BATAN, No. Dokumen : 001/OT 01 02/RPN 
6.0/2012, PRPN, Tangerang Selatan. 
[5]. Abrar Husen, Ir., MT, 2011, Manajemen Proyek, Perencanaan, Penjadwalan & 
Pengendalian Proyek,  Edisi Revisi, Penerbit ANDI, Yogyakarta.  
[6]. Ari Satmoko, 2012, Proposal Penyempurnaan dan Uji Fungsi Perangkat Brakiterapi 
Dosis Sedang Kanker Servik, PRPN, Tangerang Selatan. 
[7]. Anonim, 2012, Rincian Anggaran dan Biaya (after Tax 12%) Program Insentif 
Perekayasaan Penyempurnaan dan Uji Fungsi   Brakiterapi Untuk Penyembuhan 
Kanker Servik, PRPN, Tangerang Selatan. 
[8]. Ari Satmoko, 2012, Laporan Kemajuan (Progress Report) Program Insentif PKPP, No. 
001/PPK/Kontrol.PKPP/AD.IM/II/ 2012, PRPN, Tangerang Selatan. 
[9]. Anonim, 2012, Laporan Keuangan Program Insentif Perekayasaan Penyempurnaan 
dan Uji Fungsi   Brakiterapi Untuk Penyembuhan Kanker Servik dari bulan Maret 2012 
sd. Mei 2012, PRPN, Tangerang Selatan. 
